План коммуникаций

по проекту «BookHub» от 20.10.2025.

Цели коммуникации:

- Информирование команды о ходе выполнения проекта
- Контроль выполнения этапов проекта и сроков
- Отчетность перед заказчиком и инвесторами
- Оперативное решение возникающих вопросов и проблем

Заинтересованные стороны:

Сторона коммуникации	Цель коммуникации	Метод коммуникации	Частота коммуникации	Ответственный	Контакты
Команда-заказч ик проекта	Контроль за ходом выполнения проекта	Отчет по электронной почте, телеграм	Еженедельно	Рабинович М.	TT: @mrbnvch
Команда-испол нитель проекта	Контроль за ходом выполнения проекта	Отчет по электронной почте, телеграм	Еженедельно	Абдулов Д. О	тг: @Jambuuul

Таблица коммуникации с командой-заказчиком:

К кому обращаться?	По какому вопросу	Метод связи	Частота связи, период обращения	ФИО, контакты
Руководитель проекта	- согласование приоритетов по фичам и срокам релизов - согласование сроков и бюджета - решение возникающих проблем	телеграм, видео-встреча в Telemost	ежемесячно, 25-е число каждого месяца	Рабинович Майя - @mrbnvch
Архитектор/аналит ик	- технические консультации - согласование архитектуры решения	телеграм, видео-встреча в Telemost	еженедельно, понедельник 11.00	Лещук Глеб - @leshless

Дизайнер	- утверждение концепций и макетов приложения - обсуждение правок	телеграм, видео-встреча в Telemost	еженедельно, понедельник 15.00	Германов Артём - @temagermanov
Технический писатель	- согласование пользовательских инструкций	телеграм, видео-встреча в Telemost	по запросу	Двойцов Егор - @Stoprbl

Таблица коммуникации с командой-исполнителем:

К кому обращаться?	По какому вопросу	Метод связи	Частота связи, период обращения	ФИО, контакты
Руководитель проекта	- согласование сроков и бюджета - решение возникающих проблем - контроль за ходом выполнения проекта	телеграм, видео-встреча в Telemost	ежемесячно, 25-е число каждого месяца	Абдулов Джамал Олегович - @Jambuuul
Архитектор	- проверка выполнения бизнес-требований и архитектурных требований	телеграм, видео-встреча в Telemost	еженедельно, понедельник 11.00	Чепурных Владислав Евгеньевич - @notvladislv
Дизайнер	- утверждение концепций и макетов приложения - обсуждение правок	телеграм, видео-встреча в Telemost	еженедельно	Гущина Полина Александровна - @polinagushchinaa
Технический писатель	- состояние документации проекта	телеграм, видео-встреча в Telemost	по запросу	Парников Василий Васильевич - @xausdorf

Руководители:	A100	
Рабинович М. /_	JW	/
Абдулов Д. О. /_	A	/

Дата вступления в силу: 20.10.2025